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Kontrollierter Release einer B2B-SaaS
Missionsakte für „Eine neue Berichtsfunktion von freigegebenem Auftrag bis

überprüfter Produktionsfreigabe steuern.“ im Auftrag von Fiktive Produktleitung ·

Beispiel GmbH mit dem Ziel Geprüfter Pull Request, Release-Artefakt, Testprotokoll,

Rollback-Plan und dokumentierte Go-live-Freigabe..

STATUS

READY_FOR_REVIEW

SCORE

94 / 100

FREIGABEN

4 offen

Strukturierte Eingaben

MISSION Eine neue Berichtsfunktion von freigegebenem Auftrag bis überprüfter

Produktionsfreigabe steuern.

REQUESTER Fiktive Produktleitung · Beispiel GmbH

DELIVERABLE Geprüfter Pull Request, Release-Artefakt, Testprotokoll, Rollback-Plan

und dokumentierte Go-live-Freigabe.

ROLES Auftraggeber: Produktleitung; Ausführung: Engineering; Prüfung: QA

und Security; Freigabe: Administrator.

EVIDENCE Anforderungsmatrix; Testlog; Build-SHA; Dependency-Audit;

Screenshots; Freigabeprotokoll.

LIMITS Kein Produktiv-Merge ohne Freigabe; keine Ausgaben; keine echten

Kundendaten in Tests; Rollback innerhalb 15 Minuten.

Kennzahlen

MISSIONSREIFE

94 / 100

ROLLEN

4

NACHWEISE

6
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Mission Charter

→ Auftrag: Eine neue Berichtsfunktion von freigegebenem Auftrag bis überprüfter Produktionsfreigabe

steuern..

→ Auftraggeber: Fiktive Produktleitung · Beispiel GmbH.

→ Abnahmeobjekt: Geprüfter Pull Request, Release-Artefakt, Testprotokoll, Rollback-Plan und

dokumentierte Go-live-Freigabe..

→ Erfolg wird ausschließlich gegen dokumentierte Abnahmekriterien bewertet.

Rollen und Verantwortungen

→ Auftraggeber: Produktleitung: Rechte, Pflichten und Freigabegrenzen dokumentieren.

→ Ausführung: Engineering: Rechte, Pflichten und Freigabegrenzen dokumentieren.

→ Prüfung: QA und Security: Rechte, Pflichten und Freigabegrenzen dokumentieren.

→ Freigabe: Administrator.: Rechte, Pflichten und Freigabegrenzen dokumentieren.

Nachweisplan

→ N1: Anforderungsmatrix

→ N2: Testlog

→ N3: Build-SHA

→ N4: Dependency-Audit

→ N5: Screenshots

→ N6: Freigabeprotokoll.

Kontroll- und Incident-Plan

→ Harte Grenze: Kein Produktiv-Merge ohne Freigabe
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→ Harte Grenze: keine Ausgaben

→ Harte Grenze: keine echten Kundendaten in Tests

→ Harte Grenze: Rollback innerhalb 15 Minuten.

→ Sensible Aktionen benötigen explizite, protokollierte menschliche Freigabe.

→ Bei Zugriffs-, Datenschutz-, Kosten- oder Sicherheitsabweichungen Mission pausieren.

→ Incident, Entscheidung, Verantwortlichen und Wiederanlaufbedingung protokollieren.

Freigabegates

OFFEN Mission, Rollen, Abnahmeobjekt und Grenzen sind eindeutig

OFFEN Nachweise und Freigabeverantwortliche sind vor Ausführung festgelegt

OFFEN Budget-, Zugriffs- und Sicherheitsgrenzen sind technisch durchsetzbar

OFFEN Finale Abnahme und produktive Veröffentlichung bleiben menschlich

WICHTIGER HINWEIS

AXIOMDOCK OS strukturiert Missionen und Nachweise. Missionsbudgets, Auszahlungen, Provider-

Credits, externe Arbeit und produktive Veröffentlichungen sind nicht automatisch enthalten oder

freigegeben.

Dieses Musterdossier wurde aus frei erfundenen Referenzdaten mit der jeweiligen AXIOMDOCK-Engine erzeugt. Es dokumentiert Struktur

und Ausgabeart, nicht die Eignung für einen realen Einzelfall.
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